

Vállalkozási szerződés módosítás – Strabag Általános Építő Kft. – Vasvári-Forgách-Szentlászlói út vízelvezetés építés kivitelezés - PM_CSAPVÍZGAZD_2018/15 – Testületi előterjesztés

41.440.777 Ft + ÁFA = 52.629.786 Ft tartalék keret nélkül a vállalási összeg

$(828.816 + 41.440.777 \text{ Ft}) + \text{ÁFA} = 1.052.596 + 52.629.786 = 53.682.382 \text{ Ft}$ tartalékkerettel
vállalási összeg (tartalékkeretre le vagyunk szerződve, 2 %)

A tartalékkeretet ki kell meríteni, ez dr. Dóka Zsolt iránymutatása.

A Strabag 2 összegben vállal plusz munkát:

1, Szentendre, Szentlászlói út gyalogátkelőhely harmonizálása, burkolat helyreállítása

Ennek összege:

nettó 808.448 + ÁFA (FAD) = 1.026.728 Ft Ez a tartalékkeret terhére elszámolásra kerül.

Így a tartalékkeretből marad még: 20.368 Ft + ÁFA= 25.867 Ft

2, Szentendre, Izbégi felszíni vízelvezetés kiegészítő munkái, Forgách utca

$6.324.420 + \text{ÁFA (FAD)} = 8.032.013 \text{ Ft}$

Ebből 20.368 Ft + ÁFA= 25.867 Ft elszámolásra kerül a tartalékkeret terhére

Így a többletforrás: 6.304.052 Ft + ÁFA

Így a módosult vállalási végösszeg

$(41.440.777 \text{ Ft} + 828.816 \text{ Ft} + 6.304.052 \text{ Ft}) + \text{ÁFA} = \underline{\underline{48\,573\,645 \text{ Ft} + \text{ÁFA}}}$