

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrésről:

Szentendre Város Önkormányzat (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3., adószám: 15731292-2-13, KSH statisztikai számjel: 15731292-8411-321-13, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731290, képviseli: Fülöp Zsolt polgármester, pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15731292) a továbbiakban "Megbízó",

másrésről:

AQUACOMPLEX Tervező és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Rövidített név: AQUACOMPLEX Kft., nyilvántartási szám: 01-09-973889, székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 59., adószám: 23694125-2-43, [REDACTED], statisztikai számjel: 23694125-7111-113-01., képviseli: Csapó Ferenc ügyvezető) a továbbiakban „Megbízott”

között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK:

Megbízó megbízta a Megbízottat a Szentendre, Belváros csapadékvíz-elvezető rendszer tervezéséhez kapcsolódóan:

a) a JSP 97 Kft. engedélyes kiviteli tervdokumentáció tervellenőrzésre (áttekintés, szükség esetén írásbeli észrevételezés az illetékes szakági tervezési tevékenységben, kiadja a tervellenőrzési nyilatkozatot);

b) mérnöki szakmai közreműködés a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásában a beérkezett kivitelezői ajánlatok áttekintésével és összehasonlításával, a kivitelező kiválasztásával kapcsolatos javaslattétellel, valamint a kivitelezési szerződés előkészítésében a Megrendelő szakmai érdekeinek képviseletével.

a 09/42-4/2019. iktatószámú megbízási szerződésben meghatározott feltételek szerint, valamint a Magyar Mérnöki Kamara által 17/2016. (VII.5.) MMK számú határozattal elfogadott Tervellenőrzési Szabályzat figyelembevételével és a megbízási szerződéshez mellékelte árajánlat szerint.

A tárgyi szerződés 3.1. pontja szerint a megbízási jogviszony a szerződéskötéstől a kivitelező kiválasztásáig, illetve a kivitelezővel történő szerződéskötésig tart, de legkésőbb 2019. december 31-ig.

Az aláírt szerződés hatályba lépett, a tárgyi szerződés idézett b) pontja szerinti feladat teljesítése folyamatban van.

2. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

A megbízás szerinti közbeszerzési eljárás 2019. november 18-án indult meg, a szerződéskötésre a tárgyi szerződés 3.1. pontja szerinti határidőt követően kerülhet csak sor.

Erre tekintettel a Felek a tárgyi megbízási szerződés közös akarategyezéssel történő módosításában állapodnak meg.

3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMA (FÉLKÖVÉS BETŰTÍPUSSAL JELEZVE A VÁLTOZÁST)

3.1.

KORÁBBI SZÖVEGRÉSZ

3.1. A megbízási jogviszony a szerződéskötéstől a kivitelező kiválasztásáig, illetve a kivitelezővel történő szerződéskötésig tart, de legkésőbb 2019. december 31-ig.

3.2.

MÓDOSÍTOTT SZÖVEGRÉSZ


3.1. A megbízási jogviszony a szerződéskötéstől a kivitelező kiválasztásáig, illetve a kivitelezővel történő szerződéskötésig tart, de legkésőbb **2020. február 28-ig**.

4./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek a jelen szerződés módosítást áttanulmányozása, értelmezése és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá hat eredeti példányban.

Kelt: Szentendrén, 2019. december „13” napján



AQUAcomplex Kft.
1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.
Adószám: 23694125-2-43
Cégjegyzékszám: 01 09 973889

