

J E L E N T É S

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

(Készült: a Képviselő-testület 2018. október 11-i ülésére)

1.	<p>A Képviselő-testület a <u>185/2017. (VII.27.) Kt. sz.</u> határozatában döntött <u>az Izbégi Általános Iskolában megvalósítandó tanteremfejlesztésről</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében az Izbégi Általános Iskolában megvalósítandó tanteremfejlesztéssel kapcsolatban jóváhagyja a Nemzeti Sportközpontokkal és a Váci Tankerületi Központtal kötendő előzetes együttműködési megállapodást, felkéri a Polgármestert annak megkötésére; valamint felkéri a Polgármestert, hogy a beruházás tervezésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges együttműködések feltételeinek meghatározásáról szóló, a Nemzeti Sportközpontokkal és a Váci Tankerületi Központtal kötendő részletes együttműködési megállapodás tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé elfogadás céljából.</p> <p><i>A Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. tájékoztatása szerint a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Az új eljárásról egyelőre nincs információnk.</i></p> <p><u>Módosított határidő:</u> 2018. szeptember 30.</p> <p><u>Új határidő:</u> 2019. február 28.</p>
2.	<p>A Képviselő-testület a <u>240/2017. (X.12.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>a Szentendre, 023/68 hrsz.-ú (természetben az ALDI mögötti, a Kalászi út és a 11. sz. főút által határolt önkormányzati ingatlan) értékesítésre történő kijelöléséről, valamint besorolásának helyi építési szabályzatnak megfelelő rendezéséről</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, megállapítja, hogy Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában áll a telekalakítás és átminősítés alatt álló Szentendre 023/68 helyrajzi szám alatt felvett, jelenleg külterületi, 5.683 m² területű, szántó megnevezésű ingatlan (telekalakítást követően belterületi, belterületi helyrajzi számmal rendelkező, várhatóan 5.554 m² beépítetlen terület megnevezésű ingatlan), mely természetben a déli városkapunál található; úgy dönt, hogy az ingatlant kijelöli értékesítésre; az ingatlannal kapcsolatosan elfogadja Krisánszky Tímea igazságügyi szakértő által készített ingatlan értékbecslés felülvizsgálatban meghatározott nettó 15.600 Ft/m² összegű piaci értéket; felkéri a Polgármestert a telekalakítás lebonyolítására, a kialakult, belterületbe vont ingatlanra vonatkozó értékesítési pályázat kiírására minimum a 3. pontban meghatározott ingatlan értékbecslés felülvizsgálat szerinti piaci értéken; valamint a pályázatot lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg, felkéri a Polgármestert, hogy annak előterjesztéséről gondoskodjon.</p> <p><i>A Képviselő-testület 84/2018. (IV.19.I Kt. sz. határozatával kihirdette a pályázat nyertesét. Az adásvételi szerződés határidőre elkészült, az aláírások megtörténtek. Az ügylet a korábbi kisajátításból származó visszavásárlási joggal érintett, mely kapcsán a visszavásárlási jog jogosultja elhunyt, ezért a hagyatéki eljárás miatti elhúzódo ügymenet okán nem tekinthető az ügylet lezártnak, ugyanis a szerződés szerint a hagyatéki eljárás jogerőre emelkedése és véglegessége a végleges adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele.</i></p> <p><u>Módosított határidő:</u> 2018. szeptember 30.</p> <p><u>Új határidő:</u> 2018. december 31.</p>

3.	<p>A Képviselő-testület a <u>283/2017. (XII.7.) Kt. sz.</u> határozatában döntött <u>Vízrendezési tanulmány - koncepcióterv – bemutatásáról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre várost érintő vízgyűjtőre kitekintő felszíni vízrendezési és csapadékvíz elvezetési tanulmányterv I. üteme, a vízelvezetési rendszer kialakításának fejlesztési koncepciója – Koncepcióterv kapcsán az alábbi döntéseket hozza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elfogadja az elkészült Koncepciótervet; 2. a Koncepcióterv alapján kéri a Tanulmányterv II. ütemét, a végső Terv javaslatot kidolgoztatni, és a szükséges önkormányzati, szakmai egyeztetéseket kövözően a Terv javaslatot elfogadásra a Képviselő-testület elé terjeszteni. <p><i>A végleges Tervjavaslatot a Képviselő-testület 153/2018. (IX.13.) Kt. sz. határozatával elfogadta.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 2018. szeptember 30.</p>
4.	<p>A Képviselő-testület a <u>13/2018. (I.18.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>a Kisforrás utca tulajdonviszonyának rendezéséről</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött a Kisforrás utcai lakóparktól északra fekvő, a természetben már kiépített út tulajdonviszonya rendezése érdekében, hogy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a Szentendre 0284/66, 0284/67, 0284/68, 0284/71 hrsz-ú ingatlanokat Szentendre Építési Szabályzatában (SZÉSZ) szereplő mértékig út céljára igénybe kívánja venni, felkéri a Polgármestert az ehhez szükséges telekalakítási eljárás megindítására; 2. az 1. pontban szereplő ingatlanokkal kapcsolatosan elfogadja Szenei Ferenc értékbecslő által megállapított 2.890 Ft/m² fajlagos telekárát; 3. a 0284/67 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére az ingatlant érintő 144 m² útlejegyzésért cserébe a 0284/68 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadából 144 m² területnek megfelelő tulajdonilletőséget, saját tulajdonilletősége terhére csere jogcímén átad; 4. a 0284/71 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére a 2. pontban szereplő értéken útlejegyzést megelőző vételi ajánlatot tesz; 5. felkéri a Polgármestert a 3. pont szerinti csereszerződés, a 4. pont szerinti adásvételi szerződés megkötésére és a telekalakítási eljáráshoz szükséges nyilatkozatok megtételére, a csereszerződés és az adásvételi szerződés megkötésére; 6. a vételárát, valamint a tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos, jelen határozat végrehajtásához szükséges költségeket biztosítja és felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2018. évi költségvetésének tervezésekor a jelen döntés költségvetési kihatásait vegye figyelembe. <p><i>A telekalakítási eljárás lezárult, a szerződéskötés folyamatban van.</i></p> <p><u>Módosított határidő:</u> 2018. szeptember 30. <u>Új határidő:</u> 2018. október 31.</p>

5.	<p>A Képviselő-testület a <u>15/2018. (I.18.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>a Bercsényi u. 2-4. sz. alatti ingatlanokra kötött építési koncessziós szerződésről</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött a Bercsényi utca 2/A. és 4. szám alatti ingatlanok hasznosításáról szóló koncessziós szerződéssel kapcsolatosan, hogy a 2013. október 14-én, 02-304/2013. számon létrejött építési koncessziós szerződést a szerződés 1., 10., 22., és 25. pontjainak megsértésére tekintettel, a szerződés 31. pontja alapján súlyos szerződésszegésre hivatkozással rendkívüli felmondással felmondja; valamint felkéri a Polgármestert a felmondás közzétételére, és a jogviszony megszüntetéséhez szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.</p> <p><i>A Koncesszor az ingatlanok birtoklásával felhagyott, ezért az ingatlanokat az Önkormányzat 2018. július 24-én birtokba vette. A Koncesszorral való elszámolásra nem került még sor, a szükséges dokumentumokat nem adta át az Önkormányzatnak.</i></p> <p><u>Módosított határidő:</u> 2018. szeptember 30.</p> <p><u>Új határidő:</u> 2019.június 30.</p>
6.	<p>A Képviselő-testület az <u>52/2018. (III.22.) Kt. sz.</u> határozatában döntött <u>a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött alvállalkozói szerződések módosításáról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között Szentendre, Pilisszentlászló és Pomáz hulladékgazdálkodási közszolgáltatási alvállalkozói szerződéseinek 2018. I. negyedév adatszolgáltatása és az adatmigrálás ütemezése vonatkozásában történő módosítását; valamint felkéri a Vezérigazgatót a módosítások egyeztetésére és a szerződésmódosítások aláírására.</p> <p><i>Az FKF Nonprofit Zrt. és a VSZN Zrt. több egyeztetést tartott a kérdésben, figyelemmel a folyamatos informatikai fejlesztésekre és az NHKV Zrt. tovább igényeire is. Az egyeztetések során a felek megállapodtak, hogy az adatmigrálás 2018. december 31-én történik meg, az adatokat (CSV fájlok) az idei évben továbbra is a VSZN Zrt. szolgáltatja az NHKV Zrt. részére, a szerződés ennek megfelelő pontosítása az év végéig, a szerződések felülvizsgálatával egyidejűleg kerül végrehajtásra.</i></p> <p><u>Módosított határidő:</u> 2018. szeptember 13.</p> <p><u>Új határidő:</u> 2018. december 31.</p>
7.	<p>A Képviselő-testület a <u>78/2018. (IV.19.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>a „Szentendre város közvilágítás korszerűsítése, bővítése” tárgyában</u></p> <p><u>A határozat hatályon kívül helyezése javasolt.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a közvilágítás korszerűsítési terveit jóváhagyja azzal, hogy a javasolt helyekre 106 db új lámpatest felszerelése is kerüljön betervezésre; kéri, hogy a közvilágítás bővítésére vonatkozó lámpahelyekkel egészüljön ki a tervezés és a közbeszerzési eljárás dokumentációja; valamint felkéri a Polgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról a Képviselő-testület elé készítsen előterjesztést.</p> <p><i>Az átfogó tervezés során világossá vált, hogy ESCO finanszírozásban nem lehetséges a teljes városi közvilágítási hálózat korszerűsítése, bővítése; teljes saját beruházásra forrás nem áll rendelkezésre. A továbbiakban pontszerű bővítéseket fog végrehajtani az önkormányzat az adott évi költségvetésben rendelkezésre álló forrás erejéig.</i></p> <p><i>Fentiekre tekintettel a 78/2018. (IV.19.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezése javasolt.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 2018. szeptember 30.</p>

8.	<p>A Képviselő-testület a <u>100/2018. (V.10.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>az Aquapalace Kft. 2017. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és eredménybeszámolójáról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja az Aquapalace Kft. 2017. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített mérleg- és eredmény beszámolóját 174 863 ezer,- Ft mérlegfőösszeggel, -173 403 ezer- Ft adózott eredménnyel; hozzájárul ahhoz, hogy az Aquapalace Kft. a tárgyévi veszteségét az eredménytartalék terhére számolhassa el; felkéri az Ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy az Ügyvezető készítsen üzleti jelentést, melyet terjesszen be a Képviselő-testület következő rendes ülésére; valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2018. júniusi rendes ülésére készítsen előterjesztést az Aquapalace Kft. saját tőke helyzetének rendezéséről.</p> <p><i>Az Üzleti jelentés az októberi testületi ülésre kerül benyújtásra.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 2018. szeptember 30.</p> <p><u>Új határidő:</u> 2018. október 30.</p>
9.	<p>A Képviselő-testület a <u>104/2018. (V.10.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 1748/A/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a György u. 14. szám alatti öröklakás megnevezésű, ingatlannyilvántartás szerint 51,13 m2 alapterületű társasházi lakást a lakásállományból törli; az ingatlan vonatkozásában elfogadja Szenei Ferenc ingatlan értékbecslő által készített értékbecslés szerinti 9.270.000 Ft forgalmi értéket a lakásra, míg 390.000 Ft forgalmi értéket az ahhoz tartozó tárolóra vonatkozóan, és a 1748/A/2 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant az ahhoz tartozó tárolóval együtt pályázat útján értékesíteni kívánja; valamint felkéri a Polgármestert az értékesítésre irányuló pályázati eljárás lebonyolítására, és az adásvételi szerződés megkötésére.</p> <p><i>Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént, Vevő a napokban adja be a Földhivatalba az átvezetési kérelmet.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 2018. szeptember 30.</p> <p><u>Új határidő:</u> 2018. november 30.</p>

10.	<p>A Képviselő-testület a <u>105/2018. (V.10.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>az Önkormányzat tulajdonában álló Szentendre, külterületi 0293/2 hrsz-ú ingatlanra érkezett, Magyar Állam javára szóló (Néprajzi Múzeum által tett) vételi ajánlatról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre 0293/2 hrsz-ú kivett saját használatú út megnevezésű, 1.565 m2 térmértékű külterületi ingatlant a törzsvagyonból kivonja; az Önkormányzat tulajdonát képező Szentendre 0293/2 hrsz-ú kivett saját használatú út megnevezésű, 1.565 m2 térmértékű külterületi ingatlan 1/1 arányú tulajdonának 3.777.910,- Ft vételáron történő megvásárlásáról szóló, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által, Magyar Állam javára tett, valamint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum vagyonkezelői jogának egyidejű megszerzésére irányuló vételi ajánlatot elfogadja; felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot tájékoztassa. valamint felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.</p> <p><i>Az ingatlan értékesítése megtörtént.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 2018. szeptember 30.</p>
11.	<p>A Képviselő-testület a <u>117/2018. (VI.14.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>együttműködés Vízitúra Vándortábor Központ létesítésére</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatási szerződést köt a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel a Városi Csónakház fejlesztésére maximum 130.000.000 Ft támogatási összeggel; a beruházást követően bérbe adja a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. (Cg. 01-09-275511) részére a Városi csónakház épületet 15 éves időtartamra 120.000 Ft + ÁFA/év bérleti díj ellenében; felhatalmazta a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottságot a támogatási és a bérleti szerződés elfogadására; és a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság jóváhagyását követően felhatalmazta a Polgármestert a támogatási- és bérleti szerződés aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.</p> <p><i>Az egyeztetések folyamatban vannak, így még nem került szerződés aláírásra.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 1., 3-4. pont: 2018. szeptember 30.</p> <p>2. pont: 2019. június 30.</p> <p><u>Új határidő:</u> 1., 3-4. pont: 2018. december 31.</p> <p>2. pont: 2019. június 30.</p>

12.	<p>A Képviselő-testület a <u>122/2018. (VI.14.) Kt. sz. határozatban döntött közterületi ingatlan egy részének telek-kiegészítésként történő értékesítéséről 3559/2 hrsz (Egres köz)</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kizárólagos tulajdonában álló, szentendrei 3559/2 helyrajzi szám alatt felvett, belterületi, 70 m² területű, kivett közterület megnevezésű ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyonból kivonja és a forgalomképes vagyonkörbe átvezeti; úgy dönt, hogy az ingatlannak a változási vázrajzon megjelölt 38 m² nagyságú területrészt telek-kiegészítésként a 3559/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére értékesíti; az ingatlannal kapcsolatosan elfogadja Szenei Ferenc ingatlan értékbecslő által készített értékbecslés szerinti bruttó 11.340 Ft/m² forgalmi értéket; valamint felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítással vegyes adásvétel lebonyolítására, az ingatlan telek-kiegészítésként történő értékesítésére, a telekalakítással vegyes adásvételi szerződés megkötésére és a határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.</p> <p><i>A telekalakítási eljárás miatt egyelőre csak előszerződés született.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 2018. szeptember 30.</p> <p><u>Új határidő:</u> 2019. március 31.</p>
13.	<p>A Képviselő-testület a <u>131/2018. (VII.19.) Kt. sz. határozatban döntött a Waterfront Hotel fejlesztéssel kapcsolatos Telepítési Tanulmányterv elfogadásáról és Szentendre Építési Szabályzat módosításának megindításáról, összefüggésben a Duna mentén lévő, hullámtéri érintettségű Vt-H övezetű területek szabályozás módosításával</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Waterfront Hotel fejlesztése és a Duna mentén lévő, hullámtéri érintettségű településközpont vegyes területekre (Vt-H övezetek) vonatkozó SZÉSZ módosítás kapcsán az alábbi döntéseket hozza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elfogadja a Waterfront Hotel fejlesztése kapcsán kidolgozott telepítési tanulmánytervet, és az abban szereplő szabályozási koncepció alapján kéri a Szentendre belterület 4432 hrsz-ú ingatlan SZÉSZ módosítását elkészíteni; 2. a kék szaggatott vonallal lehatárolt területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja; 3. a Vt-H övezetek SZÉSZ módosítására a 314/2012. Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján ún. „tárgyalásos eljárás”-t folytat le; 4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a településrendezési szerződést az esetleges nem érdemi módosítások után végrehajtott változtatásokkal – a 209/2017. (IX.14.) Kt. sz. határozat alapján, 13-17-2/2017. számon kötött tervezési szerződés megszüntetésével egyidejűleg – kösse meg; 5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a SZÉSZ módosításhoz szükséges háromoldalú tervezési szerződést – a 13-17-2/2017. számon kötött tervezési szerződésben már vállalt – 250.000,- Ft+ÁFA tervezési díjon önkormányzati költségviselés mellett, valamint a Waterfront Hotel fejlesztését érintően 400.000 Ft+ÁFA tervezési díjon a Waterfront Invention Kft. (Cg.13-09-180092) költségviselése mellett kösse meg a PRO TERRA Kft-vel (Cg.01-09-268958); 6. a partnerségi véleményezési szakasz lezárásának hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. <p><i>A SZÉSZ módosításhoz szükséges tervezési szerződés megkötésre került.</i></p> <p><u>Módosított határidő:</u> 2018. szeptember 14.</p>

14.	<p>A Képviselő-testület a <u>132/2018. (VII.19.) Kt. sz.</u> határozatban döntött a <u>Szentendre, Dunakorzó 25/2 hrsz. alatti ingatlan és környezete, mint fejlesztési terület Telepítési Tanulmánytervéről és Szentendre Építési Szabályzat módosításának megindításáról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre, Dunakorzó 25/2 hrsz. alatti ingatlan és környezetének fejlesztése kapcsán az alábbi döntéseket hozza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elfogadja a Szentendre, belterületi 25/2 hrsz. alatti ingatlan és környezetre kidolgozott telepítési tanulmánytervet; 2. a vastag kék szaggatott vonallal lehatárolt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja; 3. a Szentendre, Dunakorzó 25/2 hrsz. alatti ingatlan és környezetre vonatkozóan Szentendre Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) módosítására a 314/2012. Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pont szerinti ún. „tárgyalásos eljárás”-t folytat le; 4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a SZÉSZ módosításhoz szükséges tervezési szerződést 500.000,- Ft+ÁFA tervezési díjon önkormányzati költségviselés mellett kösse meg a PRO TERRA Kft-vel (Cg.01-09-268958); 5. a partnerségi véleményezési szakasz lezárásának hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. <p><i>A SZÉSZ módosításhoz szükséges tervezési szerződés megkötésre került.</i></p> <p><u>Módosított határidő:</u> 2018. szeptember 14.</p>
15.	<p>A Képviselő-testület a <u>135/2018. (VII.19.) Kt. sz.</u> határozatban döntött a <u>Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának és közművelődési megállapodásának módosításáról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtás megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását; jóváhagyja a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. közművelődési megállapodásának módosítását; felkéri a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőit, hogy a módosított alapító okiratot és közművelődési megállapodást a módosítással egységes szerkezetbe foglaltan írják alá; valamint felkéri az általános Ügyvezetőt, hogy a társaság alapító okiratát a fenti módosítással egységes szerkezetbe foglaltan, jogi képviselő útján nyújtsa be a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságára.</p> <p><i>Az alapító okirat módosítása, és cégbírósági bejelentése megtörtént, a közművelődési megállapodást a felek aláírták, a módosítást a cégbíróság bejegyezte.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 2018. szeptember 15.</p>

16.	<p>A Képviselő-testület a <u>148/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>a „Turisztikai fejlesztési térségek pozícionálása” című pályázat tárgyában</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, támogatja, hogy a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. elinduljon és részt vegyen a „Turisztikai fejlesztési térségek pozícionálása” című VEKOP-1.3.2-17 számú pályázaton; felhatalmazza a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a Konzorciumi Szerződés aláírására a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-vel; vállalja a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. fenntartását a VEKOP-1.3.2-17 számú pályázat és annak 5 éves fenntartási időszaka alatt; valamint az Önkormányzat nem vállal semmiféle, a pályázat megvalósításához és fenntartásához kapcsolódó egyéb anyagi kötelezettséget.</p> <p><i>A konzorciumi szerződés aláírásra és a pályázat 2018. október 5-i határidővel beadásra került.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> azonnal</p>
17.	<p>A Képviselő-testület a <u>149/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2018. év I. félévi beszámolójáról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018. év I. félévre vonatkozó kompenzációs elszámolását és közszolgáltatási beszámolóját; jóváhagyja a VSZN Zrt. 104.530.000,- Ft pótkompenzációs igényét, melyet a Város 2018. évi költségvetésében az Önkormányzat dologi kiadásainak szabad előirányzatai terhére biztosít és felkéri a Polgármestert, hogy annak 2018. szeptember 20-ig történő kifizetése iránt szükséges intézkedést tegyen; valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításakor a határozat költségvetési kihatásait vegye figyelembe.</p> <p><i>A következő költségvetés módosításról az októberi testületi ülésre készült előterjesztés. A pótkompenzáció összegét átutaltuk 2018.09.20-án.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 1. pont: azonnal</p> <p>2. pont: 2018. szeptember 20.</p> <p>3. pont: költségvetési rendelet soron következő módosításakor</p>
18.	<p>A Képviselő-testület a <u>151/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>a Ferenczy Múzeumi Centrum több évet érintő, régészeti feladatellátást érintő gépi földmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárásának engedélyezéséről</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum számára az alábbiak szerint hozzájárul több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettség vállalásához:</p> <ul style="list-style-type: none"> - engedélyezi, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytasson le, melynek tárgya régészeti gépi földmunka végzése a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint; - a közbeszerzés keretösszege 95.000.000 Ft+ÁFA;

	<p>- a szerződés időtartama 24 hónap.</p> <p><i>A közbeszerzési eljárás hirdetményét október hónap közepén tervezzük feladni. Az eljárás befejezése és a szerződéskötés időpontja több tényezőtől függ. Terveink szerint, ha az eljárás érvényes és eredményes lesz, a szerződéskötésre még ebben az évben sor kerülhet.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> azonnal</p> <p><u>Új határidő:</u> 2018. december 31.</p>
19.	<p>A Képviselő-testület a <u>154/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>a Népművészetek Háza állagmegóvási-felújítási munkák tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről és a pályázattól való elállásról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Népművészetek Háza állagmegóvási-felújítási munkák tárgyú közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mert a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a beérkezett árajánlatok alapján; eláll a „Népi Építészeti Program” pályázat megvalósítása keretében a „Népi építészeti emlékek helyreállítása – Népművészetek Háza felújítása” tárgyban benyújtott pályázattól, ezzel lemond 19.998.000 Ft támogatásról; valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázattól való elálláshoz kapcsolódó nyilatkozatokat, Támogatási Szerződés megszüntetést aláírja.</p> <p><i>A lemondó levél és a határozat megküldése után várjuk a visszafizetésre vonatkozó eljárást a program kezelőjétől.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> azonnal</p> <p><u>Új határidő:</u> 2019. január 31.</p>
20.	<p>A Képviselő-testület a <u>161/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>az Önkormányzatot megillető elővásárlási joggal történő rendelkezésről a Szentendre 1888/1/H hrsz.-ú ingatlan, természetben a Bogdányi utca 21. sz. alatti ingatlan vonatkozásában</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szentendre, 1888/1/H hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal, az eladó jogi képviselője által benyújtott, 2018. április 10-én kelt adásvételi szerződésben szereplő feltételek szerint élni nem kíván; valamint felkéri a Polgármestert a végrehajtáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére és arra, hogy a döntéséről a kérelmezőt értesítse.</p> <p><i>A kérelmező értesítve lett, a rendelkező határozatot megküldtük.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 2018. szeptember 10.</p>
21.	<p>A Képviselő-testület a <u>169/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozatban döntött <u>a házi gyermekorvosi feladatellátási szerződések módosításáról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az iskola- és ifjúság egészségügyi szolgáltató változására tekintettel a Dr. Kunsági Bt-vel 2012. december 13. napján kötött házi gyermekorvosi feladatellátási szerződést úgy módosítja, hogy a szerződés 3.1. pontjában meghatározott iskola- és ifjúság</p>

	<p>egészségügyi feladatellátásra vonatkozó részt hatályon kívül helyezi; a Dr. Pálffy Márta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel 2012. december 13. napján kötött házi gyermekorvosi feladatellátási szerződést úgy módosítja, hogy a szerződés 3.1. pontjában meghatározott iskola- és ifjúság egészségügyi ellátásra vonatkozó részt kiegészíti azzal, hogy az ellátást 2018. október 1-i hatállyal a Szentendre Városi Óvodák székhelyén és Egres úti tagintézményében is nyújtja; valamint felhatalmazza a Polgármestert a feladatellátási szerződéseket módosító szerződések aláírására.</p> <p><i>A feladatellátási szerződéseket módosító szerződések aláírása folyamatban van.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 1-2. pont: azonnal</p> <p>3. pont: 2018. szeptember 30.</p> <p><u>Új határidő:</u> 2018. október 31.</p>
22.	<p>A Képviselő-testület a <u>171/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozatban döntött a <u>Kováts Lajos hagyaték felhasználásával kapcsolatos döntések meghozataláról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása folyamatban van.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Aquapalace Kft. részére a Kováts Lajos hagyaték terhére 4.500.000,- forint, azaz Négymillió-ötszázezer forint támogatást biztosít sajátos nevelési igényű, fizikálisan és mentálisan érintett gyermekek mozgásfejlesztése, a csecsemő úszás támogatása, illetve asthma bronchiale-ban és súlyos mozgásszervi fogyatékoságban szenvedő gyerekek rehabilitációs úszás oktatása céljára; felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges támogatási szerződést kösse meg; valamint meghatalmazza a Polgármestert, hogy az OTP Bank szentendrei fiókjánál vezetett 11742087-20015185 számú Kováts Lajos Alapítvány elnevezésű bankszámla kapcsán Szentendre Város Önkormányzat nevében eljárjon.</p> <p><i>A támogatási szerződést a felek aláírták, a banki ügyintézés folyamatban van.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 2018. szeptember 30.</p> <p><u>Új határidő:</u> 2018. október 30.</p>
23.	<p>A Képviselő-testület a <u>172/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozatban döntött a <u>BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójáról</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2019. évre kiírja a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, azzal, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keret 400.000,- forint; felkéri a Polgármestert a pályázati felhívások közzétételére, a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására és a szükséges dokumentumok Támogatáskezelő részére történő eljuttatására; valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2019. évi költségvetésének tervezésekor a döntés költségvetési kihatásait vegye figyelembe.</p> <p><i>A pályázati felhívások közzététele, a Csatlakozási Nyilatkozat aláírása és a szükséges dokumentumok Támogatáskezelő részére történő eljuttatása megtörtént.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> azonnal</p>

24.	<p>A Képviselő-testület a <u>174/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozatában döntött <u>a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslatátételéről</u></p> <p><u>A határozat végrehajtása megtörtént.</u></p> <p>A Képviselő-testület úgy döntött, hogy javaslatokat tesz a Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásáról, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a jelöltek nevét legkésőbb 2018. október 1-jéig Pest Megye Közgyűlésének Elnöke részére küldje meg.</p> <p><i>A Képviselő-testület által kitüntető díjra javasolt jelöltek nevei megküldésre kerültek Pest Megye Közgyűlésének Elnöke részére.</i></p> <p><u>Eredeti határidő:</u> 2018. október 1.</p>
-----	--

Határozati javaslat

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a(z)

I.

<u>283/2017. (XII.7.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása megtörtént.
<u>105/2018. (V.10.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása megtörtént.
<u>131/2018. (VII.19.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása megtörtént.
<u>132/2018. (VII.19.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása megtörtént.
<u>135/2018. (VII.19.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása megtörtént.
<u>148/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása megtörtént.
<u>149/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása megtörtént.
<u>161/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása megtörtént.
<u>172/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása megtörtént.
<u>174/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása megtörtént.

II.

<u>185/2017. (VII.27.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2019. február 28.
<u>240/2017. (X.12.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2018. december 31.
<u>13/2018. (I.18.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2018. október 31.
<u>15/2018. (I.18.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2019. június 30.
<u>52/2018. (III.22.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2018. december 31.
<u>100/2018. (V.10.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2018. október 30.
<u>104/2018. (V.10.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2018. november 30.
<u>117/2018. (VI.14.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2018. december 31.
<u>122/2018. (VI.14.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2019. március 31.
<u>151/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2018. december 31.
<u>154/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2019. január 31.
<u>169/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2018. október 31.
<u>171/2018. (IX.13.) Kt. sz.</u> határozat	végrehajtása folyamatban van	<u>Új határidő:</u> 2018. október 30.

III.

<u>78/2018. (IV.19.) Kt. sz.</u> határozatot	hatályon kívül helyezi.
--	-------------------------

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérménye figyelemmel, valamint a Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Szentendre, 2018. október 5.

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

A jelentés és határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2018. október 5.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:

Ellenőrizte

Kondacsné Nagy Ágnes
testületi referens

Bartha Enikő
irodavezető