

Strandfejlesztés IV. ütem zárás felmérés (2021 április)

Kitöltési határidő: 2021. április 16., 14.00 óra

Körülbelül 6 percet vesz igénybe a felmérés kitöltése.

Fotó: Fortepan / 

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

...

* Kötelező

1. Projekt címe: *

Szentendrei Postás Szabadstrand fejlesztés II.

2. Projektkód (STR4-xxxx formátumban): *

STR4-TO-0008

3. Kedvezményezett neve: *

Szentendre Város Önkormányzat

4. Összefoglaló a Strandfejlesztés IV. ütem projekt fizikai megvalósulásáról (Költségterv szerinti soronként kifejtve, 2021 március): *

1.1. Tervezés

A vázlattervek, műszaki leírás elkészült, jelenleg zejlik az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése.

2.2. Műszaki ellenőri szolgáltatás

A műszaki ellenőr még nem került kiválasztásra

3.1.1. Meglévő vizesblokk felújítása, átalakítása

Kivitelezői árajánlat bekérése várhatóan május elején történik meg.

3.4.4. Térburkolat cseréje, javítása

Megrendelése április elején megtörtént, kivitelezés május hónapban.

3.5.1. Kültéri zuhanyzók felújítása

Megrendelése április elején megtörtént, kivitelezés május hónapban.

4.6.1. Tájékoztató információs pontok

Tervezése folyamatban.

4.9. Bűnmegelőzési tevékenység

Térfigyelő kamerák beszerzésére árajánlat kérés április hónapban történik meg az önkormányzat beszerzési szabályzatának megfelelően.

5. A Strandfejlesztés IV. ütem projekt általános készültsége (százalék, 2021 március 31-én): *

6. Megvalósítást akadályozó, előre nem látott tényezők (amennyiben releváns):

A pandémiás helyzet miatt a meglévő mosdó bővítés kiviteli terveinek elkészítésére tervezőváltás vált szükségessé, Továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a Postás Szabadstrand 2021. évi engedélyezéséhez kiegészítő tájékoztatást kért be önkormányzatunktól a fürdővíz rövid távú szennyeződésének lehetősége miatt. Önkormányzatunk 2021. júniusáig jelentős - 700 millió Ft - értékű fejlesztést hajt végre a város egyesített szennyvízcsatorna rendszerének szétválasztása érdekében, mellyel a rövid távú szennyezés lehetősége jelentősen csökken. Erre tekintettel a Kormányhivatal a szabadstrand 2021. évben történő megnyitását elfogadta. Fent említett akadályozó tényezők a projekt csúszását eredményezik, a megvalósítás azonban a főszezonra megvalósítható.

7. Záró beszámoló beküldésének várható dátuma: *

8. Kitöltő neve: *

9. Nyilatkozom, hogy

- 1) a kérdőívben megadott adatok a valóságnak megfelelnek;
- 2) jogosult vagyok a tárgyi projekttel kapcsolatos adatszolgáltatásra;
- 3) hozzájárulok, hogy a kérdőívben megadott adatokat, információkat a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. kezelje az Adatkezelési tájékoztatóban (<https://kisfaludyprogram.hu/adatkezelesi-tajekoztato/>) és a Támogatói Okirat 2.4 pontjában meghatározottak szerint . *

☒ Igen

Küldés

Soha ne árulja el a jelszavát másnak. [Visszaélés bejelentése](#)

Ezt a tartalmat az űrlap tulajdonosa hozta létre. Az adatok, amelyeket beküld, az űrlap tulajdonosához kerülnek. A Microsoft nem tartozik felelősséggel az ügyfelei adatvédelmi és/vagy biztonsági gyakorlataiért, közöttük az űrlap tulajdonosáéért sem. Soha ne adja ki a jelszavát!

Szolgáltató: Microsoft Forms | [Adatvédelem és cookie-k](#) | [Használati feltételek](#)